



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 007

OGGETTO:

COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA ANTISTANTE
LA CHIESA DI SAN NICOLÒ. Liquidazione 2° sal alla
ditta COMINU ANDREA.

del 26 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 01/02/2013 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico e fino al termine del corrente mandato amministrativo;

VISTO il D.lgs n.267 del 18.08.00 dove:

- *all'art.163 (comma 3) prevede che "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al c.1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato..... Gli Enti Locali (comma 1) possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato;*
- *all'art.183 c.2 "Con l'approvazione del Bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito l'impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:....., c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge";*

DATO ATTO che:

- con la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n° 40 del 07/05/2011 si affidava l'incarico per il completamento della piazza antistante la chiesa di san nicolò al professionista dott. l'architetto Viridis Roberto nato a Sassari il 15/09/1970 residente in Sedilo Vico Asproni snc iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Oristano al n° 75;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 01/08/2011 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori in oggetto;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 29/09/2011 con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto;
- con la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n° 039 del 09/07/2012 si affidavano i lavori per il completamento della piazza antistante la chiesa di san nicolò – Lavori edili di cui al preventivo in data 15 MAGGIO 2012 che prevede una spesa di € 19.619,98 + IVA al 10%, alla ditta COMINU ANDREA con sede legale in OLLASTRA in Via G. MARCONI n° 27 con il ribasso del 1 %;

- con la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° 093/2012 si approvavano gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori per il completamento della piazza antistante la chiesa di san nicolò – Lavori edili presentati dal Direttore dei Lavori dott. l'architetto Viridis Roberto per un importo complessivo di € 8.508,40 (€ 7.734,91 per lavori eseguiti e € 773,49 per Iva al 10%);

VISTA la contabilità relativa al 2° SAL dei lavori per il completamento della piazza antistante la Chiesa di San Nicolò – LAVORI EDILI, presentata dal Direttore dei Lavori dott. l'architetto Viridis Roberto per un importo complessivo di € 16.352,60 (€ 14.866,00 per lavori eseguiti e € 1.486,60 per Iva al 10%);

VISTA la fattura n° 01 del 15/02/2012 presentata dalla ditta COMINU ANDREA con sede legale in OLLASTRA in Via G. MARCONI prot. n° 486/x per un importo complessivo di € 16.352,60;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto è stata eseguita regolarmente;

DETERMINA

di **LIQUIDARE** la somma di € 16.352,60 in favore della ditta COMINU ANDREA con sede legale in OLLASTRA in Via G. MARCONI n° 27 per il 1° SAL di completamento della piazza antistante la Chiesa di San Nicolò – LAVORI EDILI;

di **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 16.352,60 farà carico per € 14.175,88 all'impegno di spesa n° 749/5 del capitolo 9030/8/1 intervento 2.09.06.01 per € 2.176,72 all'impegno 738/2001 del capitolo 9030/4/1 del bilancio 2013 in fase di predisposizione in conto residui.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geometra Sandro Sarai

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Sarai".

Copia della presente determinazione viene consegnata al messo comunale che provvederà alla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line e alla trasmissione della medesima agli Uffici interessati al procedimento.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine di questo Comune sul sito www.comune.siapiccia.or.it, a decorrere da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Siapiccia, li 28.02.2013



Il Messo Comunale _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Stee".